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IX. Formato CONAC

1. Descripcion de la Evaluacion

Evaluacion de Procesos del Fondo de
1.1 Nombre completo de la evaluacion: Aportaciones Multiples-Infraestructura Educativa
para el Estado de Baja California

1.2 Fecha de inicio de la evaluacién (dd/mm/aaaa): | 11/07/2024

1.3 Fecha de término de Ila evaluacion

(dd/mm/aaaa): SIS

1.4 Responsable del seguimiento:

1.4.1 Nombre: Dr. René Martin Montijo Villegas
1.4.2 Unidad Administrativa: Direccion de Planeacion y Evaluacion

1.5 Objetivo general de la evaluacion:

Realizar un analisis sistematico de la gestién operativa de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones Multiples en su modalidad Infraestructura Educativa (FAM IE) contenido en el Programa
Anual de Evaluacidon 2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 que permita valorar si dicha gestion
cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos del Fondo. Asi como hacer
recomendaciones que permitan la instrumentacion de mejoras.

1.6 Objetivos especificos de la evaluacion:

1. Describir la gestion operativa de los recursos provenientes del FAM IE mediante sus procesos, en los
distintos niveles de desagregacion geografica donde se lleva a cabo.

2. Analizar y valorar si la ejecucion de los procesos que integran la gestion operativa del FAM IE en sus
distintos niveles son eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de sus objetivos.

3. Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan

la gestién del FAM IE, asi como las fortalezas y buenas practicas que mejoran la capacidad de gestion

de este.

Analizar si la gestion y la articulacion de los procesos contribuyen al logro del objetivo del FAM IE.

Elaborar recomendaciones generales y especificas que el FAM IE pueda implementar, tanto a nivel

normativo como operativo.

o &

1.7 Metodologia utilizada de la evaluacion:

1.7.1 Instrumentos de recoleccion:

Cuestionarios Entrevistas X Formatos Otros X

Todos los formatos proporcionados por la Direccién de Planeacién

SHE ORI, GEEeEinE: y Evaluacion segun los TdR

1.7.2 Descripcion de las técnicas y modelos utilizados:

El enfoque metodologico combiné el analisis de gabinete con la recopilaciéon de informacion en campo. El
disefio y la aplicacién de los instrumentos para el levantamiento de datos contemplé a los actores
involucrados en la gestion del fondo a nivel estatal, municipal y en las unidades de analisis seleccionadas,
asi como a la poblacién beneficiaria. La estrategia de trabajo en campo abarcé la identificacion de actores
clave y la definicién de los instrumentos mas adecuados para cada uno.
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2. Principales hallazgos de la Evaluacion

2.1. Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluacion:

I. Incertidumbre en las proyecciones presupuestales anuales del FAM IE resultan en retrasos
operativos: La publicacién tardia de asignaciones (31 de enero) causa desfases en la planificacion estatal.
Esto dificulta la planeacion efectiva y la programacién oportuna de las obras y acciones del FAM |E en Baja
California, pese a estimaciones basadas en afios previos.

Il. Retrasos operativos por discrepancias en programas generales de obra: la definicién temprana de
los PGO por parte de SEBC, antes de conocer las condiciones reales de los planteles, genera diferencias
y cambios posteriores durante la ejecucion de las obras. Esto afecta el proceso de compra y adjudicacion
de proyectos, generando retrasos.

lll. Discrepancias financieras por retrasos operativos: El desfase entre las cotizaciones iniciales y la
compra de equipo/mobiliario genera diferencias significativas en los precios. Esto afecta la planificacion y
reduce los fondos disponibles.

IV. Insuficiencias presupuestales para fines operativos pueden comprometer la 6ptima realizacion
de algunos de los procesos del programa: las limitaciones de personal y recursos materiales en el INIFE
afectan la supervision de las obras financiadas por el FAM IE. La falta de vehiculos y viaticos adecuados
no solo se afectan la logistica de las supervisiones, sino la calidad del trabajo realizado en la
calidad de las obras.

V. Falta de sincronizacion en procedimientos de aprobacion de obras: La falta de sincronizacion entre
SEBC, SHBC e INIFE BC en los procesos de aprobacion, como cargar proyectos en el SINVP por parte de
SEBC sin validacion oportuna, puede generar retrasos, sino que también puede resultar en un sobregiro
de las metas establecidas para el INIFE, comprometiendo la planificacion y ejecucién eficiente de los
proyectos.

VI. Necesidad de priorizar la seleccion de obras en zonas rurales: Si bien el enfoque actual busca
maximizar el impacto al beneficiar al mayor nimero posible de estudiantes, algunos informantes sefialaron
que este criterio puede excluir a planteles en zonas rurales con menor matricula, lo que aumenta las
desigualdades en infraestructura.

VII. Carencia de un sistema formal de seguimiento a las obras: Este hallazgo revela una deficiencia en
el proceso de supervision y monitoreo de las obras financiadas por el FAM IE. Se identificé que no existe
un sistema formal y estandarizado para el seguimiento de las obras en ejecucion. En su lugar, se utilizan
métodos informales como evidencia fotografica almacenada en una nube (Drive) interna y hojas de calculo
para registrar los avances fisicos y financieros.

VIIl. Discrepancias de sincronizacion en los procedimientos para la seleccion de proyectos
financiados con los recursos del FAM Superior y los procedimientos de construccion y adquisicion
a nivel estatal: Las IES no necesariamente conocen los procedimientos estatales de construccion y
adquisicion, lo que genera discrepancias entre lo programado y las necesidades reales. Segun los
informantes, las IES elaboran el catalogo de requerimientos y lo envian a la DGESU, pero este catalogo
no necesariamente es elaborado por personal técnico adecuado, lo que afecta la proyeccion de costos y la
ejecucion.

IX. La centralizacion del proceso de compras de equipo y mobiliario a través de unidades
administrativas externas al FAM IE puede resultar en retrasos operativos: El proceso de compras
consolidadas, gestionado por la Oficialia Mayor del Estado, si bien busca optimizar recursos estatales,
puede generar retrasos operativos importantes que afectan la implementacion oportuna de los proyectos
del Fondo.

2.2 Senalar cuales con las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.

F1. Capacidad de adaptaciéon operativa: El uso de supuestos de similitud
presupuestal para la planeacion financiera de los “pre-techos” presupuestales por
Fortalezas: parte de la SEBC y la SHBC, demuestra la capacidad de las instituciones estatales
para operar en condiciones de incertidumbre debidas a su vez a los tiempos de las
instancias federales (SEP y SHCP).
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2. Principales hallazgos de la Evaluacion

F2. Estandarizacion de procesos: La elaboracion y uso de catalogos de conceptos
por el INIFED vy el INIFE BC para aprobaciones y contrataciones de obra contribuye
a la consistencia en la realizacidon de proyectos ejecutivos y ejecucion de las obras
por parte de los contratistas.

F3. Supervision activa: La presencia continua del personal de supervision del INIFE
en las obras, a lo largo del estado, a pesar de algunas limitaciones operativas en
términos de personal y de insumos como vehiculos, permite una deteccién temprana
de problemas y ajustes oportunos, que como en general resulta en una baja o nula
incidencia de quejas por parte de beneficiarios.

F4. Empleo de documentacién y sistemas de informacion formales:

El uso de documentacién formal a lo largo de diversos procesos del Fondo
proporciona un registro claro del cumplimiento de las obras y entrega de mobiliario y
equipamiento. Estos incluyen los sistemas como el SINVP y el SIPPPE, asi como el
empleo de calendarios mensuales de avances, actas entrega-recepcion y MIR
actualizadas de manera trimestral y anual.

F5. Iniciativas locales de mejora para conocer satisfaccion de usuarios: La
implementaciéon de cuestionarios de satisfaccion por parte de algunas oficinas
locales del INIFE demuestra un compromiso con la mejora continua, el cual
constituye un area de oportunidad para ser escalada a nivel estatal.

O1. Mejora en la coordinacion interinstitucional: Mas alla de la actual
comunicacion y coordinacion activa entre las tres principales instituciones ejecutoras
del FAM IE en Baja California, como son la SEBC, la SHBC y el INIFE BC, existe
potencial para establecer mecanismos mas efectivos de comunicacion, los cuales
podrian incluir mejoras en las funcionalidades actuales del SINVP, a fin de evitar
incertidumbres sobre la aprobacion de obras.

02. Optimizacion de procesos de adquisicion: Considerando las discrepancias
entre cotizaciones y precios finales de compra de equipo y mobiliario, se podrian
desarrollar estrategias para reducir estas incidencias. Estas estrategias apuntarian
a reducir los tiempos actuales entre la elaboracion de los estudios de mercado y la
realizacion final de las compras, ya sea por parte de la SEBC, el INIFE, o bien de la
Oficialia Mayor estatal a través de su programa de compras consolidadas.

03. Fortalecimiento de la capacidad operativa: Existe un margen de mejora en la
Oportunidades: asignacion de recursos operativos para personal y equipamiento (vehiculos y viaticos
para comision) del INIFE BC, en su calidad de organismo ejecutor y supervisor de
las obras realizadas con recursos del FAM IE.

04. Actualizacion de criterios de seleccion de obras: Considerando que los
criterios actuales de priorizaciéon y seleccién de obras subrayan los factores de
sanidad, seguridad y crecimiento poblacién (numero de alumnos), se advierte la
oportunidad de revisar y ajustar tales criterios a fin de asegurar una distribucion mas
equitativa al incluir a zonas rurales y poco pobladas de la entidad.

05. Implementaciéon de un sistema formal de supervision de obras: Existe la
oportunidad de desarrollar un sistema estandarizado para el monitoreo y seguimiento
de las obras realizadas por le FAM IE, toda vez que como se mostro en los hallazgos,
las principales herramientas operativas empleadas por el personal supervisor son de
naturaleza no estandar (herramientas web ajenas al programa).
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2. Principales hallazgos de la Evaluacion

D1. Insuficiencia de recursos operativos para supervision: El INIFE
carece de personal y recursos materiales (vehiculos y viaticos para
combustible) suficientes para una supervision éptima de las obras.

D2. Falta de flexibilidad en los PGO: La dificultad para actualizar los
Programas Generales de Obra, una vez aprobados, genera discrepancias
entre lo planeado y la realidad en campo.

D3. Desfase temporal en adquisiciones de mobiliario y equipo: El largo
periodo entre cotizaciones y compras efectivas genera discrepancias
financieras, especialmente para la adquisicion de equipo y mobiliario. Sin
Debilidades: embargo, el desfase también llega a afectar cotizaciones de obras
constructivas.

D4. Falta de sincronizacién en procedimientos: La validacion tardia de
obras en el SINVP por parte de la SHBC genera incertidumbre y retrasos en
el INIFE, quien no cuenta con la funcionalidad para poder “validar’ los
cambios realizados por dicha dependencia o por la SEBC.

D5. Ausencia de un sistema formal de seguimiento: La falta de un sistema
estandarizado para el seguimiento u supervisién de obras puede dificultar el
monitoreo efectivo, durante la ejecucion de las obras y de manera posterior
a la entrega de estas.

A1. Posibles cambios en la politica educativa: Las modificaciones en las
prioridades educativas a nivel federal podrian afectar la asignacién y uso de
los recursos del FAM IE, maxime si se considera que la principal fuente de
financiamiento son precisamente los recursos del Ramo 33 destinados a ese
fondo. A la luz de programas presupuestales federales recientes como La
Escuela es Nuestra, una amenaza latente para el FAM IE en Baja California,
seria que se presentara un reajuste presupuestal en afios fiscales futuro en
el corto o mediano plazo.

A2. Incertidumbre presupuestal anual: Relacionada a la amenaza anterior,
a los posibles cambios estratégicos de politica educativa, debe aunarse la
amenaza de la publicacién tardia de la distribucion de recursos del FAM por
la SEP, lo cual genera retrasos en la planeacion estatal, y en general resulta
en ineficiencias operativas que incluyen discrepancias de precios
presupuestados y reales.

A3. Fluctuaciones en precios de mercado: Los cambios en los precios de
materiales, equipos y mobiliario, entre la cotizacion y las compras pueden
afectar la ejecucion de proyectos, y comprometer las suficiencias
presupuestales de los beneficiarios aprobados en un afo fiscal. Si bien
algunas fluctuaciones en precios de mobiliario pueden ser menores, otras
que involucren materiales constructivos mas susceptibles de sufrir cambios
abruptos en los precios de mercado, podrian comprometer en mayor medida
la aplicacion correcta del Fondo.

Amenazas:
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2. Principales hallazgos de la Evaluacion

A4. Condiciones geograficas diversas: La variedad de condiciones en
diferentes zonas del estado puede complicar la estandarizacion de proyectos
Y su supervision, sobre todo en zonas de dificil acceso como es el caso de la
Rumorosa, o el municipio de San Quintin.

A5. Factores externos imprevistos: Diversas situaciones como desastres
naturales y crisis sanitarias podrian afectar la ejecucién de obras y la
distribucién de equipamientos y mobiliarios. Para el caso de Baja California,
la amenaza de sismos o eventos hidrometeoroldgicos constituyen amenazas
particulares que la operacion del Fondo debe tener presente.

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluacion

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluacion:

El Fondo de Aportaciones Mudltiples para Infraestructura Educativa (FAM IE) en Baja California representa
un instrumento crucial para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura educativa en la entidad. Tras
un analisis exhaustivo de sus principales procesos operativos, segun el Modelo General de Procesos de
CONEVAL, se ha logrado obtener una visién integral de su funcionamiento, fortalezas y areas de
oportunidad. En general esta evaluacion revela un panorama en donde coexisten practicas eficientes con
desafios significativos que requieren atencion.

El FAM IE demuestra una operacion general adecuada, con procesos bien establecidos en areas clave.
Sin embargo, también se identifican areas de oportunidad importantes, particularmente en aspectos
relacionados con la participacion ciudadana, el seguimiento posterior a la entrega de las obras y/o el
equipamiento y mobiliario, asi como en la aplicacion de los criterios de priorizacion para la distribucion de
recursos entre los planteles educativos beneficiados. Estos hallazgos subrayan la necesidad de que los
actores institucionales encargados de la operacion del programa (SEBC, ISEP, SHBC e INIFE BC) asuman
un enfoque objetivo que preserve y fortalezca las areas de buen desempeiio, mientras aborden de manera
deliberada las areas de mejora identificadas.

El FAM |E en Baja California demuestra una operacién generalmente adecuada, con procesos bien
establecidos en areas clave como la planeacion, produccién de bienes y servicios, y distribucion y entrega
de apoyos. Destaca particularmente el proceso de monitoreo y evaluacion, el cual fue el proceso que obtuvo
la mayor calificaciéon en términos de consolidacion, lo que refleja un compromiso con la mejora continua y
la rendicién de cuentas.

Por el contrario, se identificaron desafios significativos en los procesos de contraloria social y satisfaccion
de usuarios y seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos, los cuales resultaron los procesos que
obtuvieron los menores puntajes de grado de consolidacion. Por esa razoén, dichos procesos requeririan de
una atencién prioritaria, aun cuando todos los procesos en general deban ser perfeccionados a la luz de
las recomendaciones de esta evaluacion.

Por otra parte, diversos procesos, incluyendo la solicitud de apoyos y la seleccion de beneficiarios,
muestran la necesidad de una mayor estandarizacion en sus procedimientos y criterios. Actualmente, para
la solicitud de apoyos se sigue un proceso no estandarizado en el que los planteles pueden comunicar sus
necesidades por medio de oficios, o bien, los directivos pueden gestionarlo en persona en las oficinas o
delegaciones municipales de la SEBC. Por su parte, la seleccién y priorizacion de obras, si bien se basa
en los criterios de crecimiento de la poblacién estudiantil, sanidad y seguridad, no sigue necesariamente
un proceso sistematizado. Por estas razones, se ha recomendado la implementacion de sistemas de
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3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluacién

informacion integrales y la definicion de criterios claros de priorizacion, las cuales podrian mejorar
significativamente la eficiencia y transparencia de estos procesos.

En cuanto a la necesidad de fortalecer la coordinacién entre las instituciones participantes, especialmente
en los procesos de planeacién y produccion de bienes y servicios. La mejora en la comunicacion y la
sincronizacién de actividades entre la SEBC, SHBC e INIFE BC es crucial para optimizar la operacion del
fondo. La mejora y ampliacion de las funcionalidades de sistemas como el SINVP, incluyendo la capacidad
del INIFE BC para validar ajustes, podria aumentar significativamente la eficiencia en la gestion y
seguimiento de los proyectos, especialmente al evitar que dicha institucion experimente ambigtiedades en
la informacion sobre las obras a realizar.

Las limitaciones en recursos humanos y materiales, particularmente en el INIFE BC para las labores de
supervision, representan un area critica de mejora del Fondo. Por lo tanto, una mayor inversiéon en la
capacidad operativa de los funcionarios publicos de dicho instituto resulta esencial para garantizar la
calidad en la ejecucion y seguimiento de los proyectos. En especial, se recomienda valorar la suficiencia
de personal, asi como el equipo (vehiculos suficientes y apropiados y viaticos necesarios para las
comisiones) de que dispone para las labores de supervision en toda la geografia extensa de la entidad.
La implementacién de mecanismos estandarizados para medir la satisfaccion de los usuarios y fomentar
la participacion ciudadana a través de comités de contraloria social efectivos es una prioridad para mejorar
la transparencia y el impacto percibido del fondo, toda vez que actualmente, mas alla de la documentacién
formal, como son actas de entrega-recepcién, no se cuenta con mecanismos de contraloria social que
permita tanto atender las posibles quejas y sugerencias, como conocer el grado de satisfaccion de los
usuarios finales (estudiantes y sus familias) de las acciones del fondo.

En relaciéon con los criterios de priorizacion de las obras a financiarse con recursos del FAM IE, se
recomienda revisar y ajustar los criterios de seleccién de proyectos para asegurar una distribucion mas
equitativa de los recursos, considerando las necesidades especificas de las zonas rurales y menos
pobladas, las cuales podrian verse actualmente subrepresentadas bajo los criterios imperantes de
priorizacion. Entre las alternativas recomendadas en esta evaluacion se incluye la de implementar una
cuota minima de proyectos en zonas rurales, aun cuando, desde los criterios poblacionales, sanidad y
seguridad, no resultasen candidatas a ser seleccionadas.

En conclusioén, el FAM IE en Baja California demuestra una base operativa sélida, al mismo tiempo qué
areas claras de mejora. La atencion a los procesos con mayores areas de oportunidad, una mayor inversion
en recursos operativos, la mejora en la coordinacion interinstitucional y el fortalecimiento de la participacion
ciudadana resultan claves para optimizar el impacto del fondo en la infraestructura educativa del estado.
La implementacion de las recomendaciones propuestas podria llevar a una gestion mas eficiente,
transparente y equitativa de los recursos, mejorando en general la calidad de la infraestructura educativa
en Baja California.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

R1. Establecer un criterio de priorizacién balanceado para planteles rurales y en zonas alejadas: Dado el
criterio de priorizacién imperante a nivel central en SEBC y SHBC, el cual prioriza los planteles en funcion
del numero potencial de beneficiarios (alumnos o familias), se recomienda implementar un mecanismo de
priorizacion balanceado. Este mecanismo debe considerar factores adicionales como la ubicacion
geografica, el estado actual de la infraestructura y el tiempo transcurrido desde la ultima
intervencion.

R2. Desarrollar e implementar un Sistema de Informacién Integral del Estado Fisico de la
Infraestructura Educativa Estatal: Se recomienda desarrollar e implementar un sistema de informacién
integral que permita a la SEBC y al INIFE mantener actualizada y disponible la informacion sobre el estado
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fisico de la infraestructura educativa estatal. Se recomienda desarrollar e implementar un sistema de
informacioén integral que permita a la SEBC y al INIFE mantener actualizada y disponible la
informacién sobre el estado fisico de la infraestructura educativa estatal.

R3. Homologar la definicién de poblacién objetivo en las MIR de los programas ejecutores del FAM IE: Se
recomienda estandarizar la definicién de poblacién objetivo en las Matrices de Indicadores para Resultados
(MIR) de los programas de los ramos 14 y 77 que utilizan recursos del FAM IE. La propuesta consiste en
adoptar "planteles educativos" como la unidad de medida uniforme para el area de enfoque o poblacion
objetivo en todas las MIR relacionadas con el fondo.

R4. Implementar un procedimiento coordinado para la verificacion y actualizacién de los Programas
Generales de Obra: Se recomienda instrumentar un procedimiento sistematico y coordinado entre la SEBC
y el INIFE para confirmar y, de ser necesario, actualizar las especificidades de los Programas Generales
de Obra (PGO). Este proceso podria llevarse a cabo entre los meses de abril y mayo, permitiendo asi
anticiparse a posibles cambios en las condiciones reales de los proyectos antes de su ejecucion.

R5. Implementar un mecanismo de validacion multinstitucional en el Sistema Integral de Inversion (SINVP):
Se recomienda modificar el Sistema Integral de Inversiéon (SINVP), administrado por la SHBC, para incluir
un proceso de validacion que involucre a todas las instituciones clave en la implementacion del FAM IE,
particularmente al INIFE. Esta mejora consistiria en agregar una funcién de validacién de un “clic” que
requiera la aprobacion explicita del INIFE antes de que una obra sea considerada definitivamente aprobada
en el sistema.

R6. Flexibilizar la normatividad para incluir gastos indirectos necesarios en ciertas obras: Se recomienda
flexibilizar la normatividad actual del FAM IE, a fin de permitir la inclusion de gastos indirectos
esenciales en la ejecucion de proyectos de infraestructura educativa. Es importante destacar que,
para los recursos del FAM IE (no del Potenciado), la normativa que regula las obras constructivas
es de caracter estatal, lo que permitiria ajustar estos criterios a nivel local sin requerir cambios
sustantivos en la normatividad del orden federal.

R7. Profesionalizar y fortalecer los puestos operativos vinculados a la gestion del FAM |E: Se recomienda
implementar un programa integral de profesionalizacién y fortalecimiento de los puestos
operativos que interactian directamente con los recursos del FAM IE en Baja California. Este
programa, dirigido a las tres instituciones centrales a la operacién del Fondo (SHBC, SEBC e
INIFEBC), permitiria abordar las insuficiencias presupuestarias, materiales y de personal
identificadas en la operacion del fondo

R8. Estandarizar y sistematizar el procedimiento de supervision de las obras: se recomienda al INIFE
desarrollar un protocolo estandarizado y un sistema interno especifico para la supervision de obras
financiadas por el FAM |E. Este sistema debe reemplazar las practicas informales actuales que dependen
de herramientas genéricas como nubes, drives y hojas de calculo de Excel.

R9. Establecer una mesa de trabajo interinstitucional para revisar y mejorar los mecanismos de contraloria
social del FAM IE: Se recomienda conformar una mesa de trabajo que incluya a la Secretaria de Honestidad
y Funcién Publica, la SEBC y el INIFE a fin de evaluar y redisefiar los mecanismos de contraloria social del
FAM IE en Baja California.

R10. Implementar un sistema estatal de evaluacion de satisfaccion de usuarios del FAM IE: Se recomienda
desarrollar e implementar un mecanismo estandarizado a nivel estatal para evaluar la satisfaccion de los
usuarios de las obras, equipamientos y mobiliarios financiados por el FAM IE.

1. Datos de la Instancia Evaluadora
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Sebastian Ramos Castarieda

José Antonio Cervantes Gémez

Adan Osiris Angel Hernandez

Francisco Javier Altamira Rodriguez

Nayelli Alessandra Barajas Elizarraraz

4.3 Institucion:

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electronico del
Coordinador:

4.6 Teléfono (con clave LADA): +52 55 4339 4736

Jmsoto1969@hotmail.com

2. Identificacion del (los) programa(s)

Fondo de  Aportaciones Multiples-Infraestructura-
componente Infraestructura educativa

5.2 Siglas (si aplica) FAM IE

5.3 Ente publico coordinador del (los)
programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s):

Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California

5.4Poder Publico al que pertenece(n) el (los) programa(s):

P. Ejecutivo X P. Legislativo P. judicial Ente auténomo

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el (los) programa(s):

Federal X Estatal Municipal

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de(los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) programa(s):

Secretaria de Educacion de Baja California
Direccion de Infraestructura Educativa

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa de Baja California (INIFEBC)
Direccion Administrativa y Financiera
5.6.2 Nombre de los(s) titulares de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) programa(s),
nombre completo, correo electrénico y teléfono con clave LADA:
Javier Robles Aguirre
Director de Infraestructura Educativa — SEBC
Teléfono: (686) 5-59-88-97, (686) 8-37-31-32
Correo electronico: javierrobles1@edubc.mx

Maria Fernanda Rodriguez Alvarado
Directora de Administracion y Finanzas
Teléfono: (686) 557 1202 ext. 262

Correo electrénico: mfrodriguez@baja.gob.mx
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" D ) LUMINA CONSULTORES

6. Datos de contratacion de la Evaluacion.

6.1 Tipo de contratacion:

Adjudicacion directa

X Invitacion a tres

Licitacion publica

Licitacion publica nacional

Licitacion publica internacional

Otra

Senalar:

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluacion:

Secretaria de Hacienda

6.3 Costo total de la evaluacion:

de:$1,700,000.00

Esta evaluacion forma parte de un paquete que tiene un costo

6.4 Fuente de financiamiento:

Recurso Fiscal X

Recurso Propio

Crédito

Especificar

7. Difusion de la Evaluacion

7.1 Difusion en Internet de la evaluacion:

http://www.monitorbc.gob.mx

7.2 Difusion en Internet del formato CONAC:

http://www.monitorbc.gob.mx
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