Anexo 1

Formato para la Difusidn de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION.

1.1 Nombre de la evaluacion: evaluaciéon del desempefio de las obras realizadas con el fondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal (FAISMUN) del ejercicio 2022.

1.2 Fecha de inicio de la evaluacién (dd/mm/aaaa): 01 de abril del 2023

1.3 Fecha de término de la evaluacién (dd/mm/aaaa): 31 de julio del 2023

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluacién y nombre de la unidad administrativa a la que
pertenece:

Nombre: Rafael Ramos. Unidad administrativa: Director de fondos municipales r.
ayuntamiento de Rio Bravo, Tamaulipas.

1.5 Objetivo general de la evaluacion: Realizar una evaluacién de los resultados del ejercicio de los recursos federales en Rio bravo,
Tamaulipas, a través del programa FAIS 2022, y conocer los avances fisicos y financieros de la obra realizada y su contribucién al
desarrollo de la ciudad, ademas ampliar, actualizar y mejorar la evaluacion disponible sobre el fondo, valorar la eficacia y eficiencia
de los resultados del programa FAIS 2022 y asi fomentar la cultura de la evaluacién en el municipio.

1.6 Objetivos especificos de la evaluacion:

1. identificar el cumplimiento de la normatividad vinculada a los resultados esperados de la aplicacién de los recursos publicos
federales.

2. Analizar el desempefio del cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del fondo.
3. Analizar la informacién relativa a la cobertura de los bienes y servicios financieros con los recursos publicos federales evaluados|

4. Emitir observaciones y recomendaciones para mejorar los resultados del fondo con respecto del problema que pretende
atender.

5.  Analizar la eficacia y eficiencia de la aplicacién del presupuesto del fondo.

6. Dar seguimiento al nivel de atencién que se le brinde a las observaciones y recomendaciones realizadas al programa.

1.7 Metodologia utilizada en la evaluacién: la evaluacién especifica del programa FAIS 2022 se realizé mediante 2 lineas de trabajo
. Analisis de gabinete
. Encuestas a beneficiarios

se entiende por andlisis de gabinete: al conjunto de actividades que involucran el acopio, organizacion y la valoracién de informacior
concentrada en registros administrativos, evaluaciones internas y/o externas, es importante comentar que, ademds se realizaror|
entrevistas con los responsables de la operacidn de estos recursos, asi mismo se aplicaron encuestas a los beneficiarios.

Instrumentos de recoleccidn de informacién: Cuestionario de 10 preguntas conforme lo términos de referencia elaborados por
CONEVAL, dirigidas directamente a los beneficiarios de las obras realizadas con el programa FAIS 2022.

Cuestionarios X __ Entrevistas_X Formatos__ Otros__ Especifique:

Descripcidn de las técnicas y modelos utilizados: La evaluacion se realizo a partir de 10 preguntas, de los cuales son respondidos mediante un
esquema binario (si/no) sustentado en la visita directa de cada beneficiado, y ademds se realizé un analisis sustentado en evidencia
documental, presentada por la unidad responsable del programa FAIS 2022.

2. P RINCIP ALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION

2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluacion:

. La inversion de FAIS 2022 en el municipio de rio bravo no fue dada por la autoridad correspondiente.

Con el apoyo de este fondo se realizaron 25 obras.

El avance fisico de las obras es de un 100%.

Los tipos de obras desarrolladas concuerdan con los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social.
No existe claridad sobre cémo se definid la poblacion objetivo y beneficiarios.

Falté una supervision de obras mas estricto.

Hubo algunas quejas de los beneficiarios sobre la mala planeacion de las obras.

Considerando que el FAIS es un fondo que esta dirigido a financiar obras y acciones sociales en sectores de la poblacién
que se encuentran en rezago social o pobreza extrema, en el municipio de Rio Bravo, no se da la complementariedad del
FAIS con otros programas, o al menos no existe evidencia que demuestre que si se hace. no existe una adecuada difusion
sobre esta complementariedad.

. Las metas establecidas no tienen claramente definidas sus unidades de medida.




. El municipio no cuenta con el desarrollo de la ficha de desempefio FAIS, la cual contiene la siguiente informacion:
a) Descripcién del fondo
b) Contexto
c) Presupuesto y cobertura
d) Analisis de indicadores estratégico y de gestidn
e) Andlisis foda
f) Seguimiento a recomendaciones
g) Recomendaciones
h) Calidad y suficiencia de la informacién

® el municipio de rio bravo Tamaulipas informo sobre la cuenta bancaria del FAIS al 31 de diciembre del 2022 no contaba
con saldo bancario.

2.2 Sefialar cudles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa,
estrategia o instituciones.
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Fortalezas:
. Los recursos del fondo fortalecen las finanzas municipales.
. El fondo contribuye al cumplimiento de los objetivos del plan municipal de desarrollo.

L] En el afio 2022 se incremento el fondo en relacién al 2021, un 2%.

2.2.2

Oportunidades:
. Lograr la consolidacién del desarrollo urbano a través del apoyo de este programa.
. Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos del plan municipal de desarrollo.

®  Se cuenta con la normatividad especifica sobre como utilizar los recursos del fondo.
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Debilidades:

. Se carece de un diagndstico para determinar obras prioritarias.

. No se cuenta con una metodologia para definir la poblacidn objetivo ni el nimero de beneficiarios.

. Falta supervisidn de las obras

. Falta involucrar mas a los beneficiarios ya que no conocen el origen de los recursos con los que se realizan las obras.

. Falta fortalecer mas el esquema de complementariedad del FAIS.

. No existe un padrén de beneficiarios. cd. Rio Bravo, Tamaulipas. FAIS 2022 evaluacién de las obras realizadas con el
programa FAIS 2022

®  Se carece el desarrollo de las fichas de desempefio FAIS.
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Amenazas:
Falta de un adecuado sistema de difusion de la programacion, realizacion y de los resultados del fondo, por diversos
medios y hacia toda la poblacion.

. Falta de la elaboracién de un diagnéstico.

. Existen algunas inconformidades de los beneficiarios.

[J La falta de una adecuada supervision de obra.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluacién:

[ Las obras realizadas cumplen con los objetivos del plan municipal de desarrollo.
[ Las obras realizadas con FAIS 2022 presenta un avance fisico del 100%.

[ No se cuenta con un diagndstico para lograr una mejor focalizacion de las obras.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

. Es importante establecer un diagndstico y metodologia para priorizar obras y el nimero de beneficiarios.

. Elaborar una matriz Gnica que permita homologar la informacién e indicadores sobre cada obra.

. Integrar a la comunidad en la toma de decisiones sobre las obras a desarrollar.

. Establecer un programa mas funcional y estricto de supervision de las obras y del ejercicio de los recursos

. Difundir ampliamente el programa de obras y explicar a los beneficiarios la procedencia de los recursos financieros
aplicados.

. Buscar implementar acciones de complementariedad del programa FAIS con otros programas y difundir ampliamente los

. Formular e implementar una estrategia para integrar nuevas zap.
. Elaborar un sistema integral de informacion que permita contar con todos los datos que puedan servir de base para la

resultados de dicha complementariedad.

toma de decisiones y reorientar de manera mas eficiente la inversion en obras prioritarias que contribuyan a reducir el
rezago social.




4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADOR A

4.1 Nombre del coordinador de la evaluacion: Lizbeth Alejandra Marquez Rivera.

4.2 Cargo: Director Administrativo

4.3 Institucion a la que pertenece: Patricia Ramirez Flores, Consultoria Global.

4.4 Principales colaboradores:
Ing. Carlos Silva Ortiz

Lucia Méndez Roman

Ing. Valeria Osorio

4.5 Correo electrdnico del coordinador de la evaluacion: consultoria.global @gmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada): (899) 9260085

5. IDENTIFIC ACION DEL (LOS) P ROG R AMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)

5.2 Siglas: FISM

5.3 Ente publico coordinador del (los) programa(s): Coordinacion General de Fondos Municipales de Rio Bravo, Tamaulipas.

5.4 Poder publico al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo_X Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autébnomo

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal X Estatal Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

Coordinacion General de Fondos Municipales
Secretaria de Obras Publicas Municipales

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo
electrdnico y teléfono con clave lada):

Nombre: Rafael Ramos
Unidad administrativa: Director de Fondos Municipales

Nombre: Moisés Roberto Montoya.
Unidad administrativa: Direccion de Obras Publicas Municipales

6. DATOS DE CONTR ATAC ION DE LA EVALUACION

6.1 Tipo de contratacion: Contrato de subrogacion de servicios.

6.1.1 Adjudicacién Directa —_— 6.1.2 Invitacién a tres_X 6.1.3 Licitacién Publica Nacional

6.1.4 Licitacion Publica Internacional 6.1.5 Otro: (Sefialar)

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluacién: Secretaria de Servicios Administrativos.

6.3 Costo total de la evaluacion: $ 638,000.00

6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso propio del Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas.




7. DIFUS ION DE LA EVALUACION

7.1 Difusién en internet de la evaluacion: http://www.riobravo.gob.mx

7.2 Difusién en internet del formato: http://www.riobravo.gob.mx




