
Anexo 1  

  
  Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones  

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN.  

1.1 Nombre de la evaluación: evaluación del desempeño de las obras realizadas con el fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal (FAISMUN) del ejercicio 2022. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 de abril del 2023  

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de julio del 2023 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 
pertenece:  

Nombre: Rafael Ramos.  Unidad administrativa: Director de fondos municipales r. 
ayuntamiento de Rio Bravo, Tamaulipas. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar una evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos federales en Rio bravo, 
Tamaulipas, a través del programa FAIS 2022, y conocer los avances físicos y financieros de la obra realizada y su contribución al 
desarrollo de la ciudad, además ampliar, actualizar y mejorar la evaluación disponible sobre el fondo, valorar la eficacia y eficiencia 
de los resultados del programa FAIS 2022 y así fomentar la cultura de la evaluación en el municipio.  
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
1. Identificar el cumplimiento de la normatividad vinculada a los resultados esperados de la aplicación de los recursos públicos y 

federales.                
2. Analizar el desempeño del cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del fondo.    

                
3. Analizar la información relativa a la cobertura de los bienes y servicios financieros con los recursos públicos federales evaluados. 

            
4. Emitir observaciones y recomendaciones para mejorar los resultados del fondo con respecto del problema que pretende 

atender. 

          
5. Analizar la eficacia y eficiencia de la aplicación del presupuesto del fondo. 

          
6. Dar seguimiento al nivel de atención que se le brinde a las observaciones y recomendaciones realizadas al programa. 

                      

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: la evaluación específica del programa FAIS 2022 se realizó mediante 2 líneas de trabajo: 

 Análisis de gabinete  

 Encuestas a beneficiarios  
 

se entiende por análisis de gabinete: al conjunto de actividades que involucran el acopio, organización y la valoración de información 
concentrada en registros administrativos, evaluaciones internas y/o externas, es importante comentar que, además se realizaron 
entrevistas con los responsables de la operación de estos recursos, así mismo se aplicaron encuestas a los beneficiarios. 

Instrumentos de recolección de información: Cuestionario de 10  preguntas conforme lo términos de referencia elaborados por 
CONEVAL, dirigidas directamente a los beneficiarios de las obras realizadas con el programa FAIS 2022. 

Cuestionarios X    Entrevistas  X  Formatos     Otros     Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación se realizó a partir de 10 preguntas, de los cuales son respondidos mediante un 
esquema binario (si/no) sustentado en la visita directa de cada beneficiado, y además se realizó un análisis sustentado en evidencia 
documental, presentada por la unidad responsable del programa FAIS 2022.  

2. P RINCIP ALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

 La inversión de FAIS 2022 en el municipio de rio bravo no fue dada por la autoridad correspondiente.  

 Con el apoyo de este fondo se realizaron 25 obras.  

 El avance físico de las obras es de un 100%.  

 Los tipos de obras desarrolladas concuerdan con los lineamientos del fondo de aportaciones para la infraestructura social.  

 No existe claridad sobre cómo se definió la población objetivo y beneficiarios.  

 Faltó una supervisión de obras más estricto.  

  Hubo algunas quejas de los beneficiarios sobre la mala planeación de las obras.  

 Considerando que el FAIS es un fondo que está dirigido a financiar obras y acciones sociales en sectores de la población 
que se encuentran en rezago social o pobreza extrema, en el municipio de Rio Bravo, no se da la complementariedad del 
FAIS con otros programas, o al menos no existe evidencia que demuestre que si se hace. no existe una adecuada difusión 
sobre esta complementariedad.  

 Las metas establecidas no tienen claramente definidas sus unidades de medida.  



 El municipio no cuenta con el desarrollo de la ficha de desempeño FAIS, la cual contiene la siguiente información: 
               a) Descripción del fondo 
               b) Contexto 
               c) Presupuesto y cobertura 
               d) Análisis de indicadores estratégico y de gestión 
               e) Análisis foda 
                f) Seguimiento a recomendaciones 
               g) Recomendaciones 
               h) Calidad y suficiencia de la información 

 el municipio de rio bravo Tamaulipas informo sobre la cuenta bancaria del FAIS al 31 de diciembre del 2022 no contaba 
con saldo bancario. 

 

  
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 
estrategia o instituciones.  

2.2.1 Fortalezas:  
 Los recursos del fondo fortalecen las finanzas municipales.  

 El fondo contribuye al cumplimiento de los objetivos del plan municipal de desarrollo.  

 En el año 2022 se incrementó el fondo en relación al 2021, un 2%.  

2.2.2 Oportunidades:  
 Lograr la consolidación del desarrollo urbano a través del apoyo de este programa.  

 Dar continuidad al cumplimiento de los objetivos del plan municipal de desarrollo.  

 Se cuenta con la normatividad específica sobre cómo utilizar los recursos del fondo. 

2.2.3 Debilidades:  
 Se carece de un diagnóstico para determinar obras prioritarias.  

 No se cuenta con una metodología para definir la población objetivo ni el número de beneficiarios.  

  Falta supervisión de las obras  

 Falta involucrar más a los beneficiarios ya que no conocen el origen de los recursos con los que se realizan las obras.  

 Falta fortalecer más el esquema de complementariedad del FAIS.  

 No existe un padrón de beneficiarios. cd. Rio Bravo, Tamaulipas. FAIS 2022 evaluación de las obras realizadas con el 
programa FAIS 2022  

 Se carece el desarrollo de las fichas de desempeño FAIS. 
2.2.4 Amenazas:  

Falta de un adecuado sistema de difusión de la programación, realización y de los resultados del fondo, por diversos 
medios y hacia toda la población.  

  Falta de la elaboración de un diagnóstico.  

 Existen algunas inconformidades de los beneficiarios.  

 La falta de una adecuada supervisión de obra. 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 Las obras realizadas cumplen con los objetivos del plan municipal de desarrollo.  
  Las obras realizadas con FAIS 2022 presenta un avance físico del 100%.  
  No se cuenta con un diagnóstico para lograr una mejor focalización de las obras. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

 Es importante establecer un diagnóstico y metodología para priorizar obras y el número de beneficiarios.  

  Elaborar una matriz única que permita homologar la información e indicadores sobre cada obra.  

 Integrar a la comunidad en la toma de decisiones sobre las obras a desarrollar.  

  Establecer un programa más funcional y estricto de supervisión de las obras y del ejercicio de los recursos  

  Difundir ampliamente el programa de obras y explicar a los beneficiarios la procedencia de los recursos financieros 
aplicados.  

  Buscar implementar acciones de complementariedad del programa FAIS con otros programas y difundir ampliamente los 
resultados de dicha complementariedad.  

  Formular e implementar una estrategia para integrar nuevas zap.  

 Elaborar un sistema integral de información que permita contar con todos los datos que puedan servir de base para la 
toma de decisiones y reorientar de manera más eficiente la inversión en obras prioritarias que contribuyan a reducir el 
rezago social. 



 
4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADOR A  

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lizbeth Alejandra Marquez Rivera. 

4.2 Cargo: Director Administrativo 

4.3 Institución a la que pertenece: Patricia Ramírez Flores, Consultoría Global. 

4.4 Principales colaboradores:  
Ing. Carlos Silva Ortiz  
Lucia Méndez Román 
Ing. Valeria Osorio 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: consultoria.global @gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): (899) 9260085 

5. IDENTIFIC ACIÓN DEL (LOS) P ROG R AMA(S)  

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)  
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 Siglas: FISM  

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Coordinación General de Fondos Municipales de Rio Bravo, Tamaulipas. 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo  X  Poder Legislativo   Poder Judicial   Ente Autónomo     

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Federal X Estatal   Local     

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

 Coordinación General de Fondos Municipales  
 Secretaria de Obras Públicas Municipales  

  
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo 
electrónico y teléfono con clave lada):  

 Nombre:  Rafael Ramos 
  Unidad administrativa: Director de Fondos Municipales    
  
Nombre: Moisés Roberto Montoya.   
Unidad administrativa: Dirección de Obras Públicas Municipales 
6. DATOS DE CONTR ATAC IÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación: Contrato de subrogación de servicios.  

6.1.1 Adjudicación Directa   6.1.2 Invitación a tres  X 6.1.3 Licitación Pública Nacional     

6.1.4 Licitación Pública Internacional  6.1.5 Otro: (Señalar)     
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Servicios Administrativos.  

6.3 Costo total de la evaluación: $ 638,000.00   

6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso propio del Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas.  

  

  

  



  
7. DIFUS IÓN DE LA EVALUACIÓN  

    

7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.riobravo.gob.mx  
  

  
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.riobravo.gob.mx  

  

  

  

  

 


